TIDSPLAN VVS-ENTREPRISEN

2026

Projektnavn: AB Amagerbo 011025 ANLÆG I

Opgang	Aktivitet
Dalføret 10, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 10, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 8, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 8, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 6, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 6, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 4, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 4, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 4, th - bad mod Ø7.tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Østerdalsgade Ø7.tv - bad mod D4.th + køkken	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 2, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Dalføret 2, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Østerdalsgade 7, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Østerdalsgade 9, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Østerdalsgade 9, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Østerdalsgade 11, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
	Sommerferie
Østerdalssgade 11, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Glommensgade 11, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Glommensgade 11, th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Glommensgade 13, tv	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Glommensgade 13,th	Nye brugsvandsrør og bygningsarbejder
Kælder og bagtrapper	Brugsvandsrør

VVS og bygningsarbejder.	
Helligdag	
Ferie	


35
Uge 36
Uge 37
Uge 38
Uge 39
Uge 40
Uge 41
Uge 42
T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F