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Dalføret 10, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 10, th
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 8, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 8, th
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 6, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 6, th
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 4, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 4, th
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 2, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Dalføret 2, th
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Østerdalsgade 7, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Østerdalsgade 7, th
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Østerdalsgade 9, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Østerdalsgade 9, th
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Østerdalsgade 11, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Østerdalsgade 11, th

Nye brugsvandsrør og 
bygningsarbejder

Sommerferie

Glommensgade 11, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Glommensgade 11, th
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Glommensgade 13, tv
Nye brugsvandsrør og 

bygningsarbejder

Glommensgade 13, th Nye brugsvandsrør og 
bygningsarbejder

Kælder og bagtrapper Brugsvandsrør

VVS og bygningsarbejder.

Helligdag

Ferie


